



MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

LOMME LAMBERSART


Rue Eugène Descamps

Présentation du projet

Rue Eugène Descamps



Du Rond Point de la Rocade à la rue De Viersen



De la rue De Viersen à la rue de Madrid




De la rue de Madrid à la rue Wulverick



De la rue Wulverick à l'Avenue de Dunkerque



Carrefour des rues Wulverick et Jolivet



LOMME LAMBERSART


Rue Eugène Descamps

Phases & Déviations

LOMME - LAMBERSART Rue Eugène Descamps

Travaux en 5 Phases

Durée Prévisible : 15 mois



Déviation de Transit



Déviations de proximité



Phase 1: Du Rond Point de la Rocade à la rue De Viersen - Durée estimée: 3 mois



Phase 2: De la rue De Viersen à la rue de Madrid - Durée estimée: 4,5 mois




Phase 3: De la rue de Madrid à la rue Wulverick - Durée estimée: 4 mois




Phase 4: De la rue Wulverick / Jolivet à l'Avenue de Dunkerque

- Durée estimée: 3 mois



Phase 5: Carrefour Des rues Wulverick et Jolivet - Durée estimée: 0,5 mois





MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE